

## A3 Prozessplan Kommunalwahlprogramm

Gremium:	Kreisvorstand
Beschlussdatum:	14.10.2024
Tagesordnungspunkt:	4. Prozessplan Kommunalwahlprogramm

### Antragstext

1 Zur Kommunalwahl, die im September 2025 stattfinden wird, werden wir in den kommenden  
2 Monaten unser Wahlprogramm erarbeiten. Dieser Prozess wird im Januar 2025 beginnen. Das Ziel  
3 ist, unser Programm im Mai 2025 in einer Kreismitgliederversammlung (KMV) zu verabschieden.

4 Januar bis Anfang/Mitte Februar

5 Phase 1: Input-Phase

6 In dieser ersten Phase geht es darum, Ideen für und Wünsche an unser Kommunalwahlprogramm zu  
7 sammeln, um im weiteren Prozess darauf zurückgreifen zu können. Dabei sollen sich unsere  
8 Arbeitsgruppen, einzelne grüne Mitglieder und auch Münsteraner\*innen, die nicht bei uns  
9 Mitglied sind, einbringen können. Konkrete Formate dafür müssen noch festgelegt werden.  
10 Dabei ist klar, dass nicht jeder Vorschlag, der in dieser Phase formuliert wird, am Ende in  
11 unserem Wahlprogramm stehen kann und wird. Das Ziel ist, zunächst möglichst viele  
12 Überlegungen zu sammeln, sie zu bündeln und den Schreibgruppen für ihre Arbeit zur Verfügung  
13 zu stellen.

14 Anfang/Mitte Februar

15 Wahl der Ratskandidat\*innen, Zusammensetzung der Schreibgruppen und des Redaktionsteams  
16 Voraussichtlich in der ersten Februarhälfte findet eine KMV statt, in der wir unsere  
17 Ratskandidat\*innen (Liste und Direktkandidaturen in den Wahlbezirken) wählen.  
18 Anschließend werden Schreibgruppen und ein Redaktionsteam gebildet. Über die Zusammensetzung  
19 beschließt der KV-Vorstand.

20 Die Schreibgruppen schreiben Entwürfe für die einzelnen Kapitel unseres Wahlprogramms. Ihnen  
21 gehören ca. 5 Personen an. Auf jeden Fall werden in den Schreibgruppen die  
22 Ratskandidat\*innen, die auf aussichtsreiche Plätze gewählt worden sind, und die AG-  
23 Sprecher\*innen bzw. von ihnen benannte AG-Mitglieder berücksichtigt. Darüber hinaus können  
24 z.B. Ratsmitglieder, die nicht wieder kandidieren, eingebunden werden, aber auch andere  
25 grüne Mitglieder, die zu den jeweiligen Themen Expertise mitbringen.

26 Das Redaktionsteam hat eine koordinierende Rolle zwischen den einzelnen Schreibgruppen und  
27 der Wahlkampf-Strategiegruppe. Es achtet darauf, dass es eine enge Verbindung zwischen dem  
28 Wahlprogramm und der Kampagne gibt. Dazu formuliert es zusammen mit der Wahlkampf-  
29 Strategiegruppe eine übergreifende Erzählung, die in den einzelnen Kapiteln des  
30 Wahlprogramms aufgegriffen wird. Darüber hinaus trifft das Redaktionsteam redaktionelle  
31 Entscheidungen für alle Kapitel (z.B. Seitenanzahl, grober Aufbau) und sorgt dafür, dass aus  
32 vielen Einzeltexten am Ende ein Gesamt-Text wird.

33 Mitte Februar bis Mitte März (ca. 4 Wochen)

34 Phase 2: Erste Schreibphase

35 Die Schreibgruppen schreiben den ersten Entwurf für ihre jeweiligen Kapitel. Dazu erhalten  
36 sie alle Rückmeldungen aus der Input-Phase zu ihrem Kapitel. Sie können weiteren Input  
37 einholen, wo sie es sinnvoll finden. Die Kapitel werden mit dem Redaktionsteam gespiegelt.

38 Mitte März bis Ende März (ca. 2 Wochen)

39 Phase 3: Beteiligungsphase

40 Die Entwürfe der Kapitel werden den Mitgliedern unseres Kreisverbands zugänglich gemacht.

41 Alle Mitglieder können dazu schriftlich Rückmeldungen an die Schreibgruppen geben. Die  
42 Kapitel werden in Zoom-Konferenzen diskutiert, dazu sind alle Mitglieder eingeladen.

43 Anfang April (ca. 1,5 Wochen)

44 Phase 4: Zweite Schreibphase

45 Die Schreibgruppen befassen sich mit den Rückmeldungen aus der Beteiligungsphase und  
46 überarbeiten ihre Kapitel. Weitere Texte, z.B. eine Einleitung zum Wahlprogramm, entstehen  
47 ebenfalls in dieser Phase.

48 Anfang/Mitte April bis Anfang/Mitte Mai (ca. 3 Wochen)

49 Phase 5: Vorbereitung der Programm-KMV

50 Die aus Sicht der Schreibgruppen und des Redaktionsteams fertigen Entwürfe werden in einer  
51 KMV im Mai zur Abstimmung gestellt. Alle Mitglieder erhalten dazu die Texte ca. 3 Wochen vor  
52 der KMV (mehr als unsere satzungsgemäße Antragsfrist von 2 Wochen, damit alle sich mit der  
53 Menge an Text befassen können). Es besteht die Möglichkeit, Änderungsanträge an das  
54 Wahlprogramm zu stellen.

55 Der KV-Vorstand setzt eine Antragskommission ein, die eingehende Anträge sichtet, zwischen  
56 Antragsteller\*innen und Schreibgruppen vermittelt und Abstimmungen für die KMV vorbereitet.

57 Im Mai

58 Programm-KMV

59 Die KMV verabschiedet das Wahlprogramm.

60 Im Anschluss an die KMV erfolgt die Endredaktion. Das fertige Programm kann dann Ende Mai /  
61 Anfang Juni, also ca. dreieinhalb Monate vor der Wahl, veröffentlicht werden.